



ПРОТОКОЛ № 2

За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-194 от 29.01.2019 г. на Кмета на Община Силистра – д-р Ю.Н.Н., за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по обособени позиции:**

Обособена позиция № 1: „Основен ремонт, промяна на предназначението, преустройство и осигуряване на достъпна среда на бивша детска градина „Ян Бибиян – 2”:

Подобект № 1: „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на първи етаж”;

Подобект № 2: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на втори етаж”;

с общ капацитет за двата ДЦ – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги.

Обособена позиция № 2 : „Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра”;

Обособена позиция № 3: „Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра”.

Предвид изложеното в Протокол № 1, от работата на комисия назначена с горесцитираната Заповед, с писмо с № Изх.К - 362 от 01.02.2019г., спазвайки разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, комисията изпраща Протокол № 1 от своята работа до участниците в настоящата обществена поръчка, с електронно писмо (Email) на 01.02.2019г, подписано с УЕП, издаден на оправомощен служител на Община Силистра, съгласно Заповед № ЗК-598/12.04.2016г., в деня на публикуването му в профила на купувача.

В законоустановения срок са постъпили допълнителните документи от участника „Практик” ЕООД, гр. Силистра, с № Вх.К – 362 #1 от 06.02.2019 г. в 15:14ч.

На 11.02.2019г. от 10.00 ч., комисията, се събра на закрито заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра, за да отвори и разгледа допълнително представените документи, относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.

Комисията провери допълнително представените документи и установи:

Участникът „Практик” ЕООД отстранява констатираните липса, непълнота и несъответствие на информацията, с представяне на нов еЕЕДОП, като:

1. В Част III „Основания за изключване”, в раздел Б е посочен уеб-адрес на органа или службата издаващи документа по отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски.

2. В Част IV „Критерии за подбор”, в раздел В:

По отношение на посочените проектант:

1. Посочените поименно проектант са вписани със съответната им титла;

2. За част „ОВК” е посочен проектант;



3 Посочените проектантите за части „Електрическа и КИП, и А”, „ЕЕ” и „ВОБД” отговарят на изискванията на Възложителя.

Предвид допълнително представените документи и документите от офертата на участника, преценката на комисията е, че дружеството доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.

При извършената проверка на допълнително представените документи на «Практик» ЕООД, както и на тези съдържащи се в опаковките на участниците, предвид гореизложеното и констатациите в Протокол № 1, комисията установи, че участниците, доказват съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, и допуска същите до следващ етап в процедурата.

Комисията разгледа техническите предложения, в реда на постъпване на офертите, както следва:

1. Участник „Практик” ЕООД:

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира:

1. Срок за изготвяне на инвестиционен работен проект по всички части 45 (четиридесет и пет) календарни дни;

2. Срок за изпълнение на СМР за обекта 150 (сто и петдесет) календарни дни.

Приложени са следните Декларации: за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; за срок на валидност на офертата и за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката по чл.47, ал. 3 от ЗОП. По отношение на приложените декларации, комисията констатира, че същите са попълнени по образец на Възложителя, но **не съдържат всички изискуеми реквизити**, съгласно приложените в документацията за участие образци. Липсва информация относно документът за самоличност на г-н Т., а именно номер на лична карта, дата и орган на издаване на документа.

Комисията продължи своята работа, като всеки един от членовете и се запозна лично с цялостното съдържание на предложението на участника. При детайлното разглеждане на **работната строителна програма и линейният календарен график**, комисията констатира редица несъответствия и непълноти.

1) В линейният календарен график **липсва** изцяло част «Паркоустройство и благоустройство» - задължително условие, заложено в техническата спецификация на Възложителя и съгласно функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата за съответната социална услуга утвърдени от Министерство на труда и социалната политика.

2) Участникът предвижда доставка на специализирани съоръжения и оборудване – никъде в документацията за участие, Възложителят не поставя такова условие. Обзавеждането и оборудването ще бъдат предмет на друга обществена поръчка. Във връзка с това, в профила на купувача, към електронната преписка на настоящата обществена поръчка е публикувано Разяснение по чл. 33 от ЗОП, с Изх.№К – 9696#1 от 20.12.2018г., както и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ЗК – 2002 от 20.12.2018г.

3) Участникът предвижда «*газохранване на котелно*» - Възложителят **не поставя** такова условие и **не е заложил изискване** за разработване на част «Газоснабдяване». В техническата спецификация е посочено условие за наличие на нов котел с комбинирана горелка, **но не и газ** до него, записано е: «*Отоплението на сградите да се реализира чрез локална котелна инсталация с водогреен котел с комбинирана горелка за работа с дизелово гориво и природен газ. Проектното решение трябва да включва подмяна на отоплителна инсталация, съгласно част „Архитектура“, както и изграждане на необходимата вентилация.*».

4) В Програмата и Графика са предвидени „изграждане на груб строеж” и „изграждане на нови



пристройки”, а съгласно изискванията на Възложителя заложи в техническата спецификация, **никъде няма предвидени** груб строеж и пристройки!;

Предвид гореизложеното, след обсъждане и анализ на изложената информация, комисията се обедини около мнението, че с така представеното техническо предложение участникът **не отговаря** на заложените изисквания на Възложителя. Констатираните нередовности не биха могли да бъдат отстранени, по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като това би довело до промяна на техническото предложение. Предвид това, комисията единодушно реши да **не допуска** участникът „Практик” ЕООД до по нататъшно участие в процедурата и да предложи на Възложителят, на основание чл. 107, т.2, буква „а”, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, същият да бъде отстранен.

II. Участник „Стройпроект” ООД

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира:

1. Срок за изготвяне на инвестиционен работен проект по всички части 45 (четиридесет и пет) календарни дни;
2. Срок за изпълнение на СМР за обекта 150 (сто и петдесет) календарни дни.

Приложени и коректно попълнени са следните Декларации: за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; за срок на валидност на офертата и за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката по чл.47, ал. 3 от ЗОП.

Комисията продължи своята работа, като всеки един от членовете и се запозна лично с цялостното съдържание на предложението на участника. След обсъждане и анализ на изложената информация, комисията излага следните мотиви и аргументи:

Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Към него е приложена „Работна програма”, подробно разработена и съдържаща: подробно описание, аргументиран подход и организация за изпълнението на дейностите, съобразени с действащото законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти, необходими за изработването и предаването на инвестиционния работен проект, вкл. отстраняването на забележки/нередовности по предадения проект. Описани са подробно всички частите на проекта, тяхната последователност на изпълнение, сроковете и ресурсите, необходими за обезпечаване изпълнението на проектирането.

Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на строителството на поръчката съдържа: етапите и организацията на изпълнение на строителството, вкл. методите и организацията за контрол на качеството, временната организация на движение при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка на основните материали и оборудването. Подробно е описана технологията и последователността на изпълнение на всички видове работи, на разпределението на техническите и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството. Участникът е представил план за управление на риска при изпълнение на поръчката, както и план за управление и опазването на околната среда. Изложени са конкретни и адекватни организационни мерки за предотвратяване и преодоляване на основните рискове при изпълнение на поръчката, както и подход и организация при упражняването на авторския надзор по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ.

Към работната програма, участникът прилага график за изготвяне на инвестиционен проект, линеен календарен график за изпълнение на видовете СМР по съответните части, график за разпределение на трудовия ресурс, както и график за разпределение на леката и тежка механизация. От приложените графици е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при реализиране на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход



на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графиците са изготвени в календарни дни и включват пълния обем работи заложен от Възложителя.

Единодушното мнение на комисията е: Представеното Техническо предложение на „Стройпроект” ООД, гр. Силистра, е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката.

В резултат от работата си, отразена в Протокол № 1 и гореизложеното, комисията оцени техническото предложение, съобразно методиката за оценка, както следва:

Показател П1 – „Срок за изготвяне на работен инвестиционен проект” с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 35% /тридесет и пет на сто/ - 0,35.

П1= 35 т.

Показател П2 “Срок за изпълнение на СМР по проекта, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 35% /тридесет и пет на сто/ - 0,35.

П2= 35 т.

В хода на работа, комисията разгледа и оцени техническите предложения на допуснатите участниците, извършвайки всички необходими проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Оценката се извърши при условията и по реда на методиката за оценка, подробно описана в Раздел V от документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи открито заседание, за отваряне на ценовото предложение и оповестяване на предлаганата цена за изпълнение за **18.02.2019 г. от 09:00 ч. в ст. 202 (заседателна зала) на общинска администрация - Силистра.**

Съобщение относно датата, часа и мястото на отварянето се обявява в Профил на купувача - <http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=470>.

Настоящият протокол е съставен на 13.02.2019г.

Председател: арх. М.Н. _____ П _____

Членове:
Н.Н. _____ П _____

Ю.В. _____ П _____

П.В. _____ П _____

Р.П. _____ П _____

Данните са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

----- www.eufunds.bg -----

4

Този документ е създаден в рамките на Проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца – гр. Силистра”, Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020