



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОТОКОЛ № 2 за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

на комисия, определена със Заповед № ЗК-596/12.04.2018 г. на Денка Димитрова Михайлова - зам. Кмет „ХД”, упълномощена на основание чл.7, ал.2 от ЗОП със Заповед № ЗК-586/10.04.2018 г. на д-р Юлиан Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, в състав:

Председател: инж. Й. С. Ч-Д. - Директор на Дирекция „Устройство на територията”

Членове:

1. инж. В. Д. Т. - Нач. отдел „ИПОС”
2. В. М. М. - Гл. експерт „ВиК”
3. П. С. В. - Гл. специалист „АТОН”
4. Н. М. Н. - Директор на Дирекция „Правна”

Комисията продължи своята работа, като в проведе три закрити заседания за **разглеждане на представените технически предложения** в оферти за участие в обществената поръчка. Всяка от офертите беше разгледана и коментирана от всеки член на комисията. След обсъждането, комисията направи следните констатации:

1. СОЛЕЙ 06 ООД

Срок за изпълнение - 60 (шестдесет) календарни дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Основен момент в техническото предложение на фирмата е умелото съвместяване на дейностите, за чието изпълнение ще е необходимо своевременна мобилизация на механизацията, човешки ресурси и доставка на материали веднага след подписване на договора от Възложителя.

Участникът предлага за осъществяването на пълен синхрон в работата на механизацията да бъде съставен предварителен план, съобразен с производителността на всяка машина и бригада, като се отчита напредъка ежедневно и при необходимост ще се наансят корекции.

Приложен е линеен график за правилното и навременно изпълнение на отделните видове дейности и спазване на декларирания срок.

Следвайки техническата спецификация, участникът е разделил обекта на няколко подобекта, които от своя страна обхващат реконструкция на водопроводната и изграждане на канализационна мрежа на улица „Константин Иречек” и ул. „Архимандрит Панарет”.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Фирмата регламентира задълженията на длъжностните лица за осигуряване на качеството на извършените СМР. Декларира необходимият човешки ресурс, който е разчетен, за да бъдат изпълнени всички заложили дейности съобразно предложения срок за изпълнение. Предвидената механизация за изпълнение на СМР е съобразена със спецификата на обекта.

Участникът подробно описва начина по който ще бъде укрепен изкопа. Промяна във вида и начина на укрепването допускат само при условие, че новото укрепване е в състояние да понесе земния натиск и да осигури безопасни и здравословни условия на работа и не създават риск за възникване на аварии и злополуки с работниците.

Основната цел на процеса, описан в техническото предложение е изпълнение на СМР в съответствие с поставените изисквания, обем и обхват. Собственик на отговорностите в този процес е Техническият ръководител. Същият ще бъде отговорен за изпълнените работи, изготвяне и придвижване на отчетни документи за извършени работи и разходите за тях, изготвяне на екзекутивна документация и досие на проекта, при спазване разходи и срокове, съответстващи на планираните.

Отговорности по отношение на изпълнението на СМР ще имат също:

- ✚ Експерт по контрол на качеството
- ✚ Експерт - координатор по безопасност и здраве (ЗБУТ)

Ще се спазва Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

„Солей 06” ООД посочва, че разполага с персонал, притежаващ дългогодишен опит, както и нужните документи да оценява съответствието на влаганите строителни продукти по време на строителството и гарантира, че ще бъдат влагани само материални ресурси, които притежават Декларация за експлоатационни показатели и Декларация за характеристиките на строителния продукт, отговарящи на изискванията на българските и европейски технически одобрения.

Предложеният гаранционен срок на извършените СМР е съгласно предвиденият за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника съответства на техническата спецификация.

2. ДЗЗД "ОДЕСОС - ПАРСЕК"

Срок за изпълнение - 60 (шестдесет) календарни дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Участникът е представил работна програма за организация и изпълнение на договора, в която се описва обекта с технически характеристики и параметри. От стр.6 започва описание на всички строителни работи. Изброените работи са в съответствие с описаните работи в техническата спецификация (изкопни работи, полагане на тръби, обратна засипка, изпитване на водопроводните и канализационни участъци, полагане на бордюри и трошено каменна настилка за пътна настилка).



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

В техническото предложение на ДЗЗД „Одесос-Парсек“ е регламентиран редът за определяне на аспектите на опасностите на работните места, методите за оценка на риска за здравето и безопасността на служителите. Определен е и редът за изпълнение на дейностите по планиране намаляването на въздействието на рисковите фактори и подобряване на условията за труд.

Линейният график, представен от участника е съобразен със заданието, изложените дейности, законовата и нормативна уредба на Република България. В него е представено изпълнението на отделните дейности мащабно посредством диаграма (диаграма на последователността).

От стр.24 започва описание на стратегията и организацията на изпълнението на строителството. Описан е подхода за определяне на броя на звената и техния състав.

Разгледани са и мерки при работа с машини. Предложени са квалификацията на работниците и експертния екип за изпълнение на обекта .

ДЗЗД „Одесос-Парсек“ подробно описва разпределението на отговорностите между членовете на екипа, които имат обща цел за изпълнението на проекта.

Стратегията за управление изпълнението на СМР на участника е изцяло обвързана с изпълнението на предмета и техническите спецификации на поръчката. Участникът е предвидил:

- ✚ Обезпечаване на строежа с необходимата строителна техника и механизация за изпълнение на строежа, съобразно техническата спецификация;
- ✚ Ритмично доставяне на необходимите строителни материали;
- ✚ Осигуряване на необходимите човешки ресурси (квалифициран работнически и технически състав);
- ✚ Създаване на всички необходими условия за стриктно спазване на предложеният срок за изпълнение;
- ✚ Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за участниците в строителния процес;
- ✚ Осигуряване контрол на качеството за влаганите материали и изпълнените СМР;
- ✚ Осигуряване опазването на околната среда;

Оценка на рисковете за изпълнение на поръчката и мерки за предотвратяването и други.

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника съответства на техническата спецификация.

3. БАЛКАНСКИ ООД

Срок за изпълнение - 60 (шестдесет) календарни дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Работна програма на участника е изготвена в съответствие с изискванията на възложителя на настоящата обществена поръчка. При разработването и са предвидени и анализирани предоставените проекти и технически спецификации, които са част от документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка. Тя обхваща: Реконструкция на съществуващите водопроводи по ул. „Константин Иречек” и



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ул. "Архимандрит Панарет"; Изграждане на канализацията от ул. „Константин Иречек”, ул. „Архимандрит Панарет” и ул. „Мъченик Дасий”.

Съгласно техническата спецификация и документацията по обществената поръчка, участникът разделя обекта на няколко подобекта, които от своя страна обхващат реконструкция на водопроводната и канализационна мрежи на различни улици и участъци от града:

Предвидено е за качествено и своевременно изпълнение на строително-монтажните работи да се използват следните методи за изпълнение на строителния процес:

- 🔧 последователен метод за изпълнение на строително монтажните работи;
- 🔧 паралелен метод за изпълнение на строително монтажни работи;
- 🔧 изпреварващ метод на изпълнение на някои видове строително монтажни работи.

За реализацията на обекта „БАЛКАНСКИ“ ООД предвижда да прилага комбинирано и трите метода. При прилагането на двата метода: паралелния и последователния, и особено при последователния очаква да се появят и съответните технологични прекъсвания, определени от технологичните правила за изпълнение на СМР на последващи работи.

Участникът гарантира, че за изпълнението на СМР за реализация на инвестиционния проект ще подсури цялата работна ръка, механизация и материали, необходими за изпълнението на строителните дейности, отстраняване на всички неподходящи материали, почистване на обекта и всички свързани с това дейности за приключване на работата.

„БАЛКАНСКИ“ ООД предлага изпълнението на обекта да се извърши в следната последователност:

Първо - Реконструкция на водопровода и сградните водопроводни отклонения (СВО). Пояснява, че това е наложително поради факта че съществуващия водопровод е от етернитови тръби и е амортизиран. При започване на работа по ул. „Константин Иречек”, където канализацията е на голяма дълбочина, старият водопровод ще започне да аварира. Това би довело да наводняване и събаряне на изкопа и невъзможност да се продължи изпълнението на канализацията за определен период от време.

Второ - Изпълнение на канализацията. При изпълнение на канализацията по ул. „Константин Иречек” за имотите разположени от другата страна на водопровода, е предвидено да се направи временно захранване надземно и след изпълнение на канализацията да се направят постоянните връзки. Посочва също, че изпълнението на канализацията по ул. „Константин Иречек” и в близост до стълбовната мрежа и следва да става при изключена Ел.мрежа.

Трето - Изпълнение на вертикалното планиране

Във техническото предложение подробно е описан начина на изпълнение на водопроводните и канализационни клонове.

Фирмата регламентира задълженията на длъжностните лица за осигуряване на качеството на извършените СМР.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

От стр.46 до стр. 59, участникът декларира необходимия човешки ресурс, който е разчетен, за да бъдат изпълнени всички заложиени дейности в рамките на предложения срок за изпълнение.

Съобразили са се с принципа за самостоятелност и равнопоставеност на екипите. Предвидената механизация за изпълнение на СМР е съобразена със спецификата на обекта.

За всеки вид работа, свързана с опасностите, установени с оценката на риска, участникът планира да подготви писмени инструкции по безопасност и здраве, като копие от всяка инструкция ще се поставя на достъпни и видни места в работната зона. Предвидено е инструкциите да се актуализират при всяка промяна и да съдържат датите, на които са утвърдени и изменени. Допуска се някои инструкции да се предоставят с рисунки (за по-добра нагледност).

Инструкции по безопасност и здраве, които предлагат съдържат:

- ✚ Правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят и управляват съответните трудови процеси;
- ✚ Изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти

„Балкански” ООД гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики, както и че всички изисквания на тръжната процедура, Техническата спецификация, проект и Изискванията на Възложителя по отношение на изпълнение на обекта ще бъдат спазени.

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника съответства на техническата спецификация.

4. ПАНОВ ЕООД

Срок за изпълнение - 60 (шестдесет) календарни дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Съгласно техническата спецификация и документацията по обществената поръчка, участникът предлага обекта да е разделен на няколко подобекта, които от своя страна обхващат реконструкция на водопроводната и изграждане на канализационна мрежа на улица „Константин Иречек“ и ул. „Архимандрит Панарет”.

I. ЕТАП ПОДГОТВИТЕЛЕН (Подготвителни дейности) - мобилизация и доставка на материали;

II. ЕТАП ОСНОВЕН - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР (Дейности по изпълнение на СМР, вкл. изпитвания, лабораторни проби) - Строително-монтажни работи и съпътстващи дейности, разделени на следните подетапи:

- ✚ Реконструкция на водопроводна мрежа, СВО;
- ✚ Изграждане на нова смесена канализация, СКО;
- ✚ Възстановяване на разрушени настилки;



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

- ✚ Съпътстващи строително-монтажните работи дейности;
- ✚ Съгласуване на проекти за ВОБД, поставяне и премахване на знаци, съгласно проектите за ВОБД, монтаж и демонтаж на огради, пасарелки, укрепвания и всички други мерки, съгласно изискванията на проекта по части ВОД, ПБЗ, ПБ и ПУСО;
- ✚ Отлагане и заснемане на трасета съгласно част Геодезия;
- ✚ Лабораторни проби;
- ✚ Изпитвания и дезинфекция на водопровод по участъци;
- ✚ Изготвяне на документи по време на строителството (протоколи по Наредба 3, дневници, описи и др. съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, помощни документи към АМП, отчети ПУСО, снимки и пр.);
- ✚ Мерки за комуникация и публичност;
- ✚ Мерки по опазване на околната среда;
- ✚ Изготвяне на ексекутивна документация.

III. ЕТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН - Провеждане на 72-часова проба в експлоатационни условия, подписване на Протокол Образец 17 и Констативен акт Образец 15;

„ПАНОВ“ ЕООД предлага за осъществяването на пълен синхрон в работата на механизацията да бъде съставен предварителен план, съобразен с производителността на всяка машина и бригада, като се отчита напредъка ежедневно и при необходимост да се нанасят корекции. Планът ще определя графика за извозване на изкопни земни маси и извършване на доставки на материали, за които се изисква предварителна заявка. Така максимално ще бъдат избегнати моменти на бездействие на бригадите от липса на материали за някоя дейност.

Фирмата изготвя организационния план на база представения в документацията за участие план-график за изпълнение на СМР, наличната техническа и професионална обезпеченост.

Дружеството декларира наличието на високо-квалифициран ръководен персонал и работници с дългогодишен опит и добра квалификация в изграждането на подобни обекти, което би спомогнало всички строително-монтажни работи да бъдат извършени качествено, в срок и в съответствие с нормативните уредби.

Участникът описва организация на работата, която да осигури изпълнението на всички задължителни и необходими мероприятия по безопасност на труда, противопожарна и аварийна безопасност и опазване на околната среда. Определил е необходимите ресурси за качественото изпълнение на задачата, предмет на настоящата обществена поръчка. Предвидено е ръководството на дружеството да планира и осигурява ежедневно необходимите ресурси за повишаване удовлетвореността на Възложителя, чрез изпълнение изискванията:

- ✚ човешки ресурси - квалифицирани и компетентни експерти, знаещи и можещи да изпълняват с високо качество всички дейности, необходими за извеждане на поръчката до успешен край, в зависимост от изискванията на Възложителя, квалифицирана работна ръка;
- ✚ механизация - за успешното изпълнение на поръчката ще бъде осигурена необходимата механизация, а именно: багери, комбиниран багер - товарач, булдозери, челни товарачи, мини челни товарачи, мини багер комбиниран, бобкат, валяк, инжекционни трамбовки, заваръчни апарати за челни заварки и



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

електродифузна заварка, потопяема помпа, ел.агрегати, хросторези, каменорезачка, транспортни средства, бетоновози;
✚ инфраструктура - работни помещения, оборудване, средства за транспорт и комуникация, осигуряващи подходящи условия за работа на експертните екипи;
✚ работна среда - осигуряваща възможност за изпълнение на дейността на персонала и за нормално функциониране на оборудването, с цел постигане съответствие с изискванията към изискваните услуги;
информация - интелектуална собственост, система и средства за комуникация и други данни, използвани като източници за получаване на информация и непрекъснато развитие на професионалната информираност на специалистите на дружеството.

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника съответства на техническата спецификация.

5. ИНТЕРХОЛД ЕООД

Срок за изпълнение - 60 (шестдесет) календарни дни.

Кратко описание на техническото предложение:

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД предвижда да изпълни СМР за 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно приложения линеен календарен план. Последователността на изпълнение на предвидените СМР ще следва последователността, определена в линейния график.

Взаимообвързаността между дейностите при изпълнение на строителството и предложената последователност са съобразени с предложеният срок за изпълнение на поръчката и гарантират нейното навременно и качествено изпълнение. Взаимообвързаността и последователността на изпълнение са подробно отразени в линейния график.

Предвидено е степента на застъпване между отделните задачи да се определя от възможността и степента за паралелно изпълнение, съобразявайки се с взаимнообвързаността на етапите, наличната работна ръка и оборудване, както и със заложените срокове, технологията и нормативните изисквания.

Стратегията, която участникът използва, е смесен тип на работа- поетапно изпълнение на дейностите, където е възможно (след приключване на работата на един фронт се премества на друг) и паралелно изпълнение на СМР, където е възможно.

Последователността, която участникът следва в предложението си е на принцип, с който да не противоречи на технологичната обвързаност на етапите и отделните видове СМР.

В приложения линеен график за всяко СМР са посочени използваните човешки ресурси и предвидената техника и механизация.

Предвидено е дейностите по мобилизацията да започнат непосредствено след съставяне на Протокол образец 2 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи пов време на строителство и да включват мобилизиране на човешки ресурси, строителна механизация, необходими за напредъка на работите, които ще позволят на изпълнителя да приключи договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Разпределенията на човешките и техническите ресурси е визуализирано чрез диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

По време на строителството фирмата планира да приложи всички мерки за безопасност и здраве.

„Интерхолд“ ЕООД регламентира задълженията на длъжностните лица за осигуряване на качеството на извършените СМР, декларира необходимият човешки ресурс, който е разчетен, за да бъдат изпълнени всички заложиени дейности в посочени от Възложителя допустими срокове. Предвидената механизация за изпълнение на СМР е съобразена със спецификата на обекта.

Предложена е схема за управление и организация на дейностите.

Фирмата посочва, че разполага с необходимата техника и работна ръка за да изпълни качествено и в срок посочения обект.

В техническото предложение фирмата е допуснала грешка, като декларира дейности, които ще бъдат изпълнени за сграда. Членовете на комисията коментираха направената констатация и единодушно решиха, че допуснатата техническа грешка е несъществена, защото работната програма е изготвена подробно за обекта, който е предмет на оценка.

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника съответства на техническата спецификация.

6. ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА АД

Срок за изпълнение - 100 (сто) календарни дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Участникът гарантира, че по време на реализацията на настоящата поръчка ще се стреми към точна организация на всяка една дейност, контакт с инвеститора и неговите упълномощени представители, ще изисква перфектно планиране на СМР, както и координация на всички участници в процеса. Ще завиши всички изисквания по отношение на управление на процесите, безопасните условия на труд, охраната на строителната площадка и много други дейности.

За качественото изпълнение на предвидените работи „Водно строителство - Силистра“ АД разчита на подходящо подбрани и квалифицирани кадри, които са доказали своя професионализъм и отговорност при изпълнение на предишни обекти от подобен характер.

За изпълнение на строителния процес участникът посочва, че ще прилага комплекс от методи, организационни мероприятия и технологични правила и норми, с които да постигне основната цел, а именно успешно и качествено изпълнение на предвидените СМР и въвеждането на обекта в експлоатация.

„Водно строителство-Силистра“ АД посочва, че разполага с ремонтна база, която е мобилна и може да бъде доставена до строителната площадка.

Фирмата декларира, че разполага с нужния управленски екип от инженери, строителни техници, а също така и изпълнителски кадри - строителни работници, притежаващи нужната квалификация за изпълнение на всички видове СМР в настоящата поръчка.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

В описанието на техническото предложение, участника подробно описва технологията на изпълнение, ресурсната обезпеченост (ангажирани работници, материали, механизация, дребна механизация и инструменти, материали). Описана е също така и обвързаността на дейностите.

От направеното описание е видно, че участникът е запознат с трудностите при изпълнение на дейностите по този обект, които произтичат от ограничения по отношение габарита на съществуващите сгради, къщи и постройки по цялото трасе на улиците, големия обем ръчен труд, поради кирпичените постройки с нестабилни основи.

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника съответства на техническата спецификация.

Комисията премина на оценка на офертите по показателя СИ - Срок за изпълнение.

Въз основа на направените от участниците предложения, комисията определи следното:



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

№ по ред	Участник	Симп	=	60				
1	СОЛЕЙ 06 ООД	Симп х 40	=	60	х	40	=	40,00
		Сиі		60				
2	ДЗЗД "ОДЕСОС - ПАРСЕК"	Симп х 40	=	60	х	40	=	40,00
		Сиі		60				
3	БАЛКАНСКИ ООД	Симп х 40	=	60	х	40	=	40,00
		Сиі		60				
4	ПАНОВ ЕООД	Симп х 40	=	60	х	40	=	40,00
		Сиі		60				
5	ИНТЕРХОЛД ЕООД	Симп х 40	=	60	х	40	=	40,00
		Сиі		60				
6	ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА АД	Симп х 40	=	60	х	40	=	24,00
		Сиі		100				

Настоящия протокол е изготвен на 21.05.2018 г. и подписан, както следва:

Председател:

инж. Й. С. Ч-Д.

_____п_____

Членове:

инж. В. Д. Т.

_____п_____

В. М. М.

_____п_____

П. С. В.

_____п_____

Н. М. Н.

_____п_____