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Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  

КЪМ ДОГОВОР 

       № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06 

 

Днес, 22.08.2019г., в гр.Силистра, между:  

            ОБЩИНА СИЛИСТРА със седалище и адрес на управление гр. Силистра 7500, ул."Симеон Велики" № 

33, БУЛСТАТ: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов - Кмет, чрез За кмет д-р Мирослав 

Великов Тодоров (на основание Заповед №ЗК-1308 от 02.08.2019г.)  и Анелия Петрова Василева - н-к отдел 

„Счетоводство и контрол” и гл. счетоводител, наричана по-долу Възложител от една страна  

и 

            „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Москва” 

№ 83, вх. Б, ет. 3, ап. 18, ЕИК: 204960708, представлявано от Атанас Недялков Атанасов, в качеството му на 

Управител, наричано за краткост по-долу Изпълнител от друга страна, 

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, се подписа настоящото Споразумение за 

следното:   

 

           Чл. 1. В Член 2, ал. 2, т. 1 от Договор  № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06, текста: 

„Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” – 60 календарни дни, като започва да 

тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за строеж на обекта”, 

да се чете: 

„Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” – 60 календарни дни, като започва да 

тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя и приключва с предаване на 

проекта от страна на Изпълнителя, удостоверено с  протокол”. 

            Чл. 2. Всички останали клаузи по Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06 остават без изменение. 

            Настоящото Допълнително споразумение към Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06 от 

21.08.2019г., се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

д-р Мирослав Тодоров   П                                                        Атанас Атанасов  П 

За Кмет на Община Силистра                                      Управител на „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

На основание Заповед №ЗК-1308 от 02.08.19г. 

 

Анелия Василева,  П 

Гл. счетоводител  

 

      Съгласувал: 

 

Валерий Недев, П 

Гл. юрисконсулт 

 

Данните са заличени на основание чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 


