



ПРОТОКОЛ № 4

За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-895 от 04.06.2018 г. на Кмета на Община Силистра – д-р Ю.Н.Н., за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет **„Строително монтажни и ремонтни дейности на обект Дневен център за деца и младежи с увреждания по Проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца - Силистра", Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“**

Предвид изложеното в Протокол № 3, от работата на комисия назначена с горесцитираната Заповед, на 09.07.2018 г., при спазване Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, до участника „Задгранично строителство“ ООД е изпратено писмо с Изх. № К-2164 от 09.07.2018 г. подписано с КЕП, издаден на оправомощен служител на Община Силистра, с искане за представяне на разяснения за данни посочени в офертата на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.

В законоустановения срок, участникът представя изисканите документи, заведени в деловодната система на Община Силистра с Вх.№К-2164#1 от 11.07.2018 г..

На 17.07.2018г. от 10.00ч., комисията, се събра на закрито заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра, за да отвори и разгледа допълнително представените документи.

Комисията пристъпи към изчитането им и разглеждането им по същество.

По отношение на описаните видове дейности, които не са включени в проекта и техническата спецификация на Възложителя, участникът пояснява, че базирайки се на дългогодишният си опит в изпълнение на подобен вид дейности, същите са възниквали като непредвидени видове СМР.

По отношение на линейният график, касаещ работните дни и обема работа, участникът пояснява, че линейният график и остойностяването на предвидените СМР са съставени в специализиран програмен продукт „Building Manager”. При представяне на графика в табличен вид е разпечатан в мащаб на времето по седмици за да се събере общата продължителност за изпълнение на една страница. Продължителността на изпълнение за

----- www.eufunds.bg -----

1



обекта, както и на отделните подобекти и позиции СМР, предвидени за изпълнение е изчислена и представени в календарни дни. С цел улесняване на комисията при проверка на линейният график, участникът прилага същият график в мащаб на колоните по календарни дни, листата на които са подлепени по дължина с цел прегледност.

След обсъждане на изложените обстоятелства, преценката на комисията е, че с така представените разяснения, участникът ясно аргументира и подкрепя първоначално заявените данни, което от своя страна не води до промяна на техническата оферта. Предвид това, комисията единодушно реши и допуска участника до следващ етап в процедурата.

Пристъпи се към оценка на техническите предложения по Показател П1 „Срок за изпълнение. Съобразно методиката за оценка на офертите, Показател П 1 “Срок за изпълнение на СМР по проекта, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 30 % (тридесет на сто) – 0,30. Максималният брой точки по показателя Тс.и. получава офертата с най-кратък срок за изпълнение на строителството по проекта – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок по следната формула:

$$T_{c.i.} = 100 \times \frac{S_{\min}}{S_n}, \text{ където :}$$

“Smin.” е най-краткият предложен срок за изпълнение на строителството по проекта ;
“Sn” е срокът за изпълнение на строителството, предложен от n- я участник.
П1= Тс.и. x 0,30 , където: “0,30” е относителното тегло на показателя.

При прилагане на методиката за оценка, участниците получават брой точки по показател П1 „Срок за изпълнение“, както следва:

„Йорданов инженеринг“ ЕООД – 30 т.

„Задгранично строителство“ ООД – 30 т.

„Галакси строй“ ЕООД – 30 т.

Предвид гореизложеното, в хода на работа, комисията разгледа и оцени техническите предложения на допуснатите участници, извършвайки всички необходими проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Оценката се извърши при условията и по реда на методиката за оценка, подробно описана в Приложение № 2 от документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

----- www.eufunds.bg -----

2



Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи следващо заседание за отваряне на ценовите предложения и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение за **24.07.2018 г. от 09:00 ч.** в ст. 202 (заседателна зала) на общинска администрация - Силистра.

Съобщение относно датата, часа и мястото на отварянето се обявява в Профил на купувача - <http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=435>

Настоящият протокол е съставен на 19.07.2018г.

Председател: инж. Й.Ст.Ч. _____ п _____

Членове:

Н.Н. _____ п _____

Ю.В. _____ п _____

Р.П. _____ п _____

Арх. А.О. _____ п _____

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД!