



## ПРОТОКОЛ № 2

За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 737 от 12.05.2020 г. на кмета на Община Силистра д-р Юл Н. Н. Н., за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на социални жилища – гр. Силистра”, който ще се осъществи по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие”

Предвид изложеното в Протокол № 1, от работата на комисия назначена с горесцитираната Заповед, спазвайки разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, комисията изпраща Протокол № 1 от своята работа до участниците в настоящата обществена поръчка, с електронно писмо (Email) на 26.05.2020г. в деня на публикуването му в профила на купувача.

В законоустановения срок са постъпили допълнителни документи, заведени в деловодната система на Община Силистра, както следва:

1. „Д&Д” ООД, гр. София, с № Вх.К – 3599 #1 от 28.05.2020 г. в 11:30ч.
2. „ТПС 2008” ЕООД, гр. Варна, с № Вх.К – 3622 #1 от 28.05.2020 г. в 13:07ч.
3. „Гарант строй” ООД, гр. Шумен, с № Вх.К – 3887#1 от 29.05.2020 г. в 11:57ч.
4. „Практик” ЕООД, гр. Силистра, с № Вх.К – 3896#1 от 01.06.2020 г. в 16:27ч.
5. „Парсек Груп” ЕООД, гр. Пловдив, с № Вх.К – 3909#1 от 02.06.2020 г. в 11:40ч.

На 03.06.2020г. от 10.00 ч., комисията, се събра на закрито заседание в стая № 217 на административната сграда на Община Силистра, за да отвори и разгледа допълнително представените документи, относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.

Комисията провери допълнително представените документи и установи:

### „Д&Д” ООД

Участникът отстранява констатираните липса, непълнота и несъответствие на информацията, с представяне на нов ЕЕДОП, като:

#### 1. Част II „Информация за икономическия оператор”:

1.1. в раздел А: Информация за икономическия оператор, в т. „д”) е посочено къде е достъпна в електронен формат съответната документация, по отношение на платени социалноосигурителни вноски и данъци;

1.2. в раздел Б е попълнена дата и място на раждане на посочените представители на икономическия оператор, съгласно образеца на ЕЕДОП;

2. Част III „Основания за изключване” - в раздели А, Б и В е посочен уеб адреса, органа или службата, издаваща документа по отношение на наказателни присъди, плащането на данъци



или социалноосигурителни вноски както и основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение.

### **„ТПС 2008” ЕООД**

Участникът отстранява констатираните липса, непълнота и несъответствие на информацията, с представяне на нов ЕЕДОП, като:

1. Част I: „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган” – коригирана;
2. Част III „Основания за изключване”, в раздел „А”, по отношение на наказателни присъди е посочен правилен уеб адрес;
3. Налична е част V „Намаляване на броя на квалифицираните кандидати”.

### **„Гарант строй” ООД**

Участникът отстранява констатираните липса, непълнота и несъответствие на информацията, с представяне на нов ЕЕДОП, като в Част III „Основания за изключване”, в раздел „А”, по отношение на наказателни присъди е посочен правилен уеб адрес.

### **„Практик” ЕООД**

Участникът отстранява констатираните липса, непълнота и несъответствие на информацията, с представяне на нов ЕЕДОП, като:

1. Част I: „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган” коригирана;
2. Част IV „Критерии за подбор”.

По отношение на критериите за подбор, участникът декларира:

2.1. в раздел А „Годност” – вписване в централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, с посочени данни съгласно изискванията на Възложителя;

2.2. в раздел В „Технически и професионални способности” е посочена информация за персонала и ръководния състав с определена професионална компетентност покриваща минималните изисквания на Възложителя.

3. Налична е част V „Намаляване на броя на квалифицираните кандидати”.

### **„Парсек Груп” ЕООД**

Участникът отстранява констатираните липса, непълнота и несъответствие на информацията, с представяне на нов ЕЕДОП, като:

1. Част II: „Информация за икономическия оператор”, раздел А: Информация за икономическия оператор, в т. „д”) е посочено къде е достъпна в електронен формат съответната документация, по отношение на платени социалноосигурителни вноски и данъци;
2. Част III „Основания за изключване”, в раздели А, Б и В, е посочен уеб адреса на органа или службата, издаваща документа по отношение на наказателни присъди, плащането на данъци или социалноосигурителни вноски както и основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение.

Предвид допълнително представените документи и документите от офертите на участниците, преценката на комисията е, че същите доказват съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.

При извършената проверка на допълнително представените документи и на тези съдържащи се в опаковките на участниците, предвид гореизложеното и констатациите в Протокол № 1,



комисията установи, че всички участници, доказват съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, и допуска същите до следващ етап в процедурата.

Комисията разгледа техническите предложения, в реда на постъпване на офертите, като всеки един от членовете и се запозна лично с цялостното съдържание на предложенията на участниците.

След обсъждане и анализ на изложената информация, комисията излага следните мотиви и аргументи

### **„Сити Билд Студио” ООД**

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва срок за изпълнение на строително монтажните работи - 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни.

Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща: етапи, дейности и видове строително – монтажни работи, тяхната последователност и взаимнообвързаност, включително обезпечението с трудови, технически ресурси и материали. Предложени са методи за работа, подход за изпълнение и контрол, обезпечавачи качествено изпълнение на обществената поръчка за всеки от етапите. Представена е организация на строителната площадка в съответствие с условията на обекта, гарантираща безопасна работа и почивка на строителните работници, места за временно складиране на материали и механизация. Разгледани са детайлно отделните звена за изпълнение на основните видове дейности, обезпечавачи като състав и обезпеченост с механизация, качествено изпълнение на обществената поръчка на всеки етап. Представено е предложение за разпределение на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнението на дейностите.

Към строителната програма, участникът прилага линеен календарен график - в пълно съответствие с описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове дейности. От приложеният график е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при реализиране на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост. Графикът е изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложен от Възложителя.

Единодушното мнение на комисията е: Представеното Техническо предложение на участника е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката.

### **„Д&Д” ООД**

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва срок за изпълнение на строително монтажните работи - 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни.

Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и



съдържаща: отделните етапи на изпълнение на поръчката, необходимите дейности и начин за постигане на целите и очакваните резултати, организационно - административни задачи, техническа мобилизация на ресурси и материали. Представена е организация на строителната площадка в съответствие с условията на обекта, предложени са адекватни мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на строителните отпадъци. Детайлно са описани мерки и процедури за контрол на качеството и срокове за изпълнение на дейностите и отделните поддейности.

Към строителната програма, участникът прилага линеен календарен график - в пълно съответствие с описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове дейности. От приложеният график е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при реализиране на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост. Графикът е изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложи от Възложителя.

Единодушното мнение на комисията е: Представеното Техническо предложение на участника е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката.

#### **„Стройпроект” ООД**

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва срок за изпълнение на строително монтажните работи - 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни.

Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща: етапите и организацията на изпълнение на строителството, вкл. методите и организацията за контрол на качеството, временната организация на движение при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка на основните материали и оборудването. Подробно е описана технологията и последователността на изпълнение на всички видове работи, на разпределението на техническите и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството. Участникът е представил план за управление на риска при изпълнение на поръчката, както и план за управление и опазването на околната среда.

Към строителната програма, участникът прилага линеен календарен график - в пълно съответствие с описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове дейности. От приложеният график е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при реализиране на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост. Графикът е изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложи от Възложителя.

Единодушното мнение на комисията е: Представеното Техническо предложение на участника е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно възможността на участника да изпълни качествено и в срок,



съгласно нормативните изисквания и в съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката.

#### **„ТПС 2008” ЕООД**

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва срок за изпълнение на строително монтажните работи - 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни.

Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща: подход, етапи и организацията на изпълнение на строителството, мерки за контрол на качеството при изпълнение на строителството и при влагане на строителните материали и продукти в строежа, както и техническа последователност на изпълнение на всички видове работи. Участникът е представил план за управление на риска и мерки за недопускане, и преодоляване, както и план за управление и опазване на околната среда.

Към строителната програма, участникът прилага линеен календарен график - в пълно съответствие с описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове дейности. От приложеният график е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при реализиране на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост. Графикът е изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложи от Възложителя.


Единодушното мнение на комисията е: Представеното Техническо предложение на участника е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката.

#### **„Гарант строй” ООД**

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва срок за изпълнение на строително монтажните работи - 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни.

Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща: етапи на изпълнение и организация на строителния процес, организация на човешките ресурси, мерки за вътрешен контрол и качество на изпълнение. Подробно е описана технологията и последователността на изпълнение на всички видове работи, предвиждани за изпълнението на строителството. Участникът е представил план за управление на риска при изпълнение на поръчката, както и план за управление и опазването на околната среда.

Към строителната програма, участникът прилага линеен календарен график - в пълно съответствие с описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове дейности. От приложеният график е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при реализиране на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост. Графикът е изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложи от Възложителя.



Единодушното мнение на комисията е: Представеното Техническо предложение на участника е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката.

### **„Практик” ЕООД**

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва срок за изпълнение на строително монтажните работи - 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни.

Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща: описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, организацията и подхода на изпълнение и мерки за контрол и качество на изпълнение. Подробно е описана технологията и последователността на изпълнение на всички видове работи, предвиждани за изпълнението на строителството.

Към строителната програма, участникът прилага линеен календарен график - в пълно съответствие с описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове дейности. От приложеният график е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при реализиране на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост. Графикът е изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложен от Възложителя.

Единодушното мнение на комисията е: Представеното Техническо предложение на участника е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката.

### **„Парсек Груп” ЕООД**

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва срок за изпълнение на строително монтажните работи - 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни.

Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща: подход, етапи и организация на изпълнение на строителството, организация за контрол на качеството, разпределение на технически и човешки ресурс, план за управление на риска и план за управление и опазване на околната среда.

Към строителната програма, участникът прилага линеен календарен график - в пълно съответствие с описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове дейности. От приложеният график е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при реализиране на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост.



Графицикът е изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложен от Възложителя.

Единодушното мнение на комисията е: Представеното Техническо предложение на участника е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката.

В резултат от работата си, отразена в Протокол № 1 и гореизложеното, комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на участниците.

Съобразно методиката за оценка на офертите, Показател П1 "Срок за изпълнение на строително-ремонтни и монтажни работи на обекта е с максимален брой точки – 40 и относително тегло в комплексната оценка – 40% (четиридесет на сто). Максималният брой точки по показателя П 1, получава офертата с най-кратък срок за изпълнение на строително - ремонтните и монтажни работи на обекта – 40 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок по следната формула:

$$П 1 = 100 \times \frac{S_{min}}{S_n} \times 0,40, \text{ където:}$$

"**S<sub>min</sub>**." е най-краткият предложен срок за изпълнение на строително-ремонтните и монтажни работи на обекта;

"**S<sub>n</sub>**" е срокът за изпълнение на строително-ремонтните и монтажни работи на обекта, предложен от n- я участник.

При прилагане на методиката за оценка, участниците получават еднакъв брой точки по показател П1 „Срок за изпълнение”, както следва:

„Сити Билд Студио” ООД – 40 т.

„Д&Д” ООД, гр. София – 40 т.

„Стройпроект” ООД – 40 т.


„ТПС 2008” ЕООД – 40 т.

„Гарант строй” ООД – 40 т.

„Практик” ЕООД – 40 т.

„Парсек Груп” ЕООД – 40 т.

Предвид гореизложеното в хода на работа, комисията разгледа и оцени техническите предложения на допуснатите участници, извършвайки всички необходими проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Оценката се извърши при условията




и по реда на методиката за оценка, подробно описана в документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи следващо заседание за отваряне на ценовите предложения и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение за 10.06.2020 г. от 09:00 ч. в ст. 305 на общинска администрация - Силистра.

Съобщение относно датата, часа и мястото на отварянето се обявява в Профил на купувача - <http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=544>

Настоящият протокол е съставен на 08.06.2020г.

Председател: инж. Т а Сто - 

**Членове:**

1. Ни ай Н. -
2. инж. В а Т а -
3. Вє на Иє
4. Л а Трє

Данните са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679