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АНЕКС  

към 

Д О Г О В О Р № 2018 – С – 007 от 10.08.2018 г. 

 

Днес, 31.10.2018 г., в гр. Силистра, между: 

ОБЩИНА СИЛИСТРА, с административен адрес гр. Силистра, ул. „Симеон 
Велики” №33, БУЛСТАТ: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов 
Найденов – Кмет на Община Силистра чрез инж. Тихомир Петров Борачев – Зам. 
Кмет „УТ”, упълномощен на основание чл.7, ал. 2 от ЗОП със Заповед № ЗК-
1689/31.10.2018 г. и Анелия Петрова Василева – Главен счетоводител и Н-к отдел 
„Счетоводство и контрол”, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

и 

„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Силистра, ул. „Москва” № 83, вписан в Търговсия регистър и регистър на ЮЛНЦ с 
ЕИК 204960708, представлявано от Атанас Недялков Атанасов – Управител, наричано 
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основаниечл. 116, ал. 1, т.6, буква „а” от Закона за обществените оръчки и утвърдена 
Докладна записка с вх. № 15.10.2018 г., се сключи настоящият анекс при следните 
условия: 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни, срещу 
допълнително възнаграждение по договор за обществена поръчка с предмет: 

Озеленяване, възстановяване и изграждане на нови съоръжения на детска площадка в 
с. Проф. Иширково 

Доставка и монтаж на 1 (един) брой люлка тип „Везна”. 

Чл. 2. Срокът за доставка и монтаж на допълнителното съоръжение е 2 (два) 
календарни дни. 

 

Чл. 3. Стойността на допълнителното съоръжение е в размер на 300,00 лева 
(Триста лева) без ДДС и съответно 360,00 лева (Триста и шестдесет лева) с ДДС. 
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Чл.4 Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

Настоящият анекс се изготви и подписа в 4 (четири) еднообразни 
екземпляра – 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Община Силистра       ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 
 
 
 
инж. Тихомир  Борачев  /п/    Атанас Атанасов /п/ 

Зам. Кмет „УТ”,      Управител 
упълномощен на основание чл.7, ал. 2 от ЗОП  
със Заповед № ЗК-1689/31.10.2018 г. 
 
 
Главен счетоводител:  
Анелия Василева /п/ 
 
 
 
1. Мирослав Калинов, /п/ 
Директор Дирекция „Финанси” 
 
 
2. Николай Николов, /п/ 
Директор Дирекция „Правна” 
 

 

 

/п/ ٭данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


