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подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
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ПРОТОКОЛ  № 2 

За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 127 от 22.01.2019г. на кмета на Община  Силистра – 
д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и 
класиране на участниците в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително - монтажни 

работи (СМР) по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска 

администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г”. 

 

На 27.02.2019г. от 10.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра, 
се проведе закрито заседание на комисията, назначена за отваряне, разглеждане и оценка на получените за 
участие оферти и класиране на участниците в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително 

- монтажни работи (СМР) по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на 

общинска администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г”. 

 

Предвид изложеното в Протокол № 1 за работата на комисия назначена със Заповед № ЗК- 127 от 
22.01.2019г., при спазване Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, 
комисията писмено уведоми участниците в настоящата обществена поръчка за установените липси, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност и фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор с писмо с Изх. № К-529 
от 18.02.2019г., като изпрати протокола на всички участници.  

Допълнителните документи от участниците са заведени в деловодната система на Община Силистра в 
законоустановения срок , както следва:  
 
1. „ЕВРОНЕТ” ЕООД, гр. София, с Вх. №К- 539 #1 от 21.02.2019г. в 09:57ч. 
2. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, гр. София, с Вх. №К- 1556 от 21.02.2019г. в 10:19ч.; 
3. „НСК СОФИЯ” ЕООД, гр. София, с Вх. №К- 1557 от 21.02.2019г. в 10:21ч.; 
4. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе, с Вх. №К- 1593 от 22.02.2019г. в 10:36ч.; 
5. „ВЕСЕЛА” ООД, гр. Варна, с Вх. №К- 1629 от 25.02.2019г. в 10:27ч.. 
 
„ЕВРОНЕТ” ЕООД 
 

Участникът представя ЕЕДОП с допълнителна информация на оптичен носител, подписан електронно от 
задълженото  лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. 

1. В Част I на ЕЕДОП: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 
възлагащия орган, е вписан Вида на процедурата – „открита процедура”; 

2. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия 
оператор, т. д) е декларирано, че икономическият оператор може да представи удостоверение за 
платени социалноосигурителни вноски и данъци, съответно са посочени уеб адреса, органа или 
службата, издаваща документа; 

3. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, 
раздел В, икономическият оператор декларира видовете строителни дейности изпълнени на обект: 
„ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I - за жилищно строителство, кв. 81 по плана на гр.Момчилград, с 
административен адрес: ул. „Сан Стефано“ № 14, бл.12, гр. Момчилград, община Момчилград 



                                                                   

 

 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на 
общинска администрация - Силистра“ – №BG16RFOP001-1.031-0005-С01, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 

 
 

  

2

 

/във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради на територията на община Момчилград, област Кърджали”, сходни с тези на 
настоящата поръчка; 

4. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, 
раздел В, икономическият оператор декларира за: 

- технически ръководител – данни за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки 
за посочения обект, каквото е изискването на възложителя;  

- длъжностно лице по безопасност и здраве – данни за издадено  Удостоверение съгласно Наредба № 
РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж 
на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд, каквото е изискването на възложителя. 

 
Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че участникът отстранява допуснатите пропуски и 
доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор предварително 
поставени от възложителя, като допуска дружеството до следващ етап в процедурата. 
 
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД 
 

Комисията провери допълнително представените документи на участника и установи, че не всички 
несъответствия установени с Протокол № 1 са отстранени. Участника не е изпълнил изискванията на 
възложителя по критериите за подбор, зададени с обявената документация, относими за всички участници, 
което според комисията е основание за отстраняване в хипотезата на чл. 107, т. 1 от ЗОП.  

За участника „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, комисията констатира, че е представен ЕЕДОП, като по отношение 
на техническите и професионални способности. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В, не едекларирана 
образователно-квалификационната степен и професионалната квалификация на лицето, което ще заема 
длъжността «Контрол на качеството».Участникът не е представил нови документи, които да съдържат 
променена и/или допълнена информация, с които да се докаже съответствието с изискванията на 
Възложителя. Комисията приема, че участникът не доказва съответствието си с критериите за подбор, 
предварително обявени с Раздел III. 1.3) на обявлението за поръчката и т. 3.2 от Документацията за участие 
в процедурата, поради което на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участник. 
 
Допълнителните документи на участниците „НСК СОФИЯ” ЕООД, „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД и 
„ВЕСЕЛА” ООД бяха разгледани на закрити заседания от комисията на 13.03.2019г. и 20.03.2019г. 
Комисията констатира: 
 
„НСК СОФИЯ” ЕООД 

Участникът представя ЕЕДОП с допълнителна информация на оптичен носител подписан електронно от 
задълженото  лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП, като в Част I на ЕЕДОП: Информация за процедурата за 
възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган, е вписан Вида на процедурата – „открита 
процедура”. 
 
Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че участникът отстранява допуснатите пропуски и 
доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор предварително 
поставени от възложителя, като допуска дружеството до следващ етап в процедурата. 
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„МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД 

Участникът представя ЕЕДОП с допълнителна информация на оптичен носител и прилага следните 
документи: 
1. Диплома за висше образование на лицето, което ще заема длъжността «технически ръководител» - 
заверено копие; 
2. Удостоверение за завършен курс на обучение за отговорници по качеството на тема «Контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания за безопасност» на лицето, което ще заема длъжност Отговорник за 
Контрола на качеството - заверено копие; 
3. Удостоверение за завършен курс на тема «Координатор по безопасност и здраве по време на 
проектирането и координатор по безопасност и здраве  по време на строителството» и Удостоверение за 
завършен курс на тема «Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия 
на труд, съобразно изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г.» за длъжностно лице по безопасност 
и здраве - заверено копие. 
 
Представеният ЕЕДОП е подписан електронно от задълженото  лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.  

1. В Част I на ЕЕДОП: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 
възлагащия орган, е вписан Вида на процедурата – „открита процедура”; 

2. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия 
оператор, т. д) е декларирано, че икономическият оператор може да представи удостоверение за 
платени социалноосигурителни вноски и данъци, съответно са посочени уеб адреса, органа или 
службата, издаваща документа; 

3. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, 
раздел В, икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една изпълнена дейност в 
заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника с 
предмет, сходен с предмета на настоящата процедура, като е вписан  – РЗП на обектите, 
включително  мощността на изпълнените ОВК инсталации; 

4. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, 
раздел В, икономическият оператор декларира за: 

- технически ръководител – образователно-квалификационната степен на лицето, както и данни, че 
декларираните обекти са въведени в експлоатация и за тях има издадено удостоверение за добро 
изпълнение от Възложител, каквото е изискването на възложителая; 

- отговорник за Контрола на качеството - образователно-квалификационна степен: „бакалавър” и 
професионалнаната квалификация на лицето в съответствие с минималното изискване на 
възложителя; 

- длъжностно лице по безопасност и здраве – данни за притежаване на Удостоверение за преминато 
професионално обучение по „Безопасност и здраве в строителството”, съгласно изискванията на 
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд каквото е изискването на възложителая. 

 
След подробното разглеждане на допълнително представените документи, членовете на Комисията се 
обединиха около мнението, че участникът отстранява допуснатите пропуски и несъответствия и доказва 
съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор предварително поставени 
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от възложителя, като допуска дружеството до следващ етап в процедурата. 
 
„ВЕСЕЛА” ООД 
 

Участникът представя ЕЕДОП с допълнителна информация на оптичен носител подписан електронно от 
задълженото  лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. 
 

1. В Част I на ЕЕДОП: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 
възлагащия орган, е вписан Вида на процедурата – „открита процедура”;  

2. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия 
оператор, т. д) са посочени уеб адреса и  органа издаваща документа; 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В, икономическият оператор декларира данни за видовете 
строителни дейности и обема на декларираните обекти – РЗП, както и данни за изпълнена дейност 
по „изграждане/изпълнение на ОВК инсталация, включително нейната мощност – в съответствие с 
минималните изисквания на възложителя; 

4. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, 
раздел В, икономическият оператор декларира за: 

- технически ръководител - данни за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки 
за декларирания обект, каквото е  изискването на Възложителя, като същият е въведен в 
експлоатация  и за него има издадено удостоверение за добро изпълнение от Възложител, каквото е 
изискването на възложителя. 

 
След подробното разглеждане на допълнително представените документи, членовете на Комисията се 
обединиха около мнението, че участникът отстранява допуснатите пропуски и несъответствия и доказва 
съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор предварително поставени от 
възложителя, като допуска дружеството до следващ етап в процедурата. 
 
Представените нови ЕЕДОПи от участниците „ЕВРОНЕТ” ЕООД, „НСК СОФИЯ” ЕООД, „МИК БИЛД 
РУСЕ” ЕООД и „ВЕСЕЛА” ООД,  са попълнени в съответствие с посочените изисквания - отстраняват се 
констатираните липса, непълнота и несъответствия на информацията, поради което се допускат до следващ 
етап в процедурата. 
 
Комисията продължи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в периода 
на 26.03.2019г. - 19.04.2019г., за съответствие с предварително обявените условия на документацията за 
участие и изискванията на Техническата спецификация, и действащите нормативни документи и 
стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, предмет на поръчката в периода. 
Всеки един от членовете на комисията се запозна лично с цялостното съдържание на предложенията на 
участниците. След обсъждане и анализ на изложената информация, комисията излага следните мотиви и 
аргументи:  

 „ЕВРОНЕТ” ЕООД:  
 
Техническото предложение на участника е в съответствие с предварително обявените условия, както и с 
правилата и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право. 
Предложеният срок за изпълнение на обществената поръчка е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, и 
започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта. 
 



                                                                   

 

 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на 
общинска администрация - Силистра“ – №BG16RFOP001-1.031-0005-С01, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
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Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. 
Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща: подробно описане и 
аргументиран подход и организация за изпълнението на дейностите, съобразен с действащото 
законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти,  необходими за изработването и 
предаването на инвестиционния технически проект, вкл. отстраняването на забележки/нередовности по 
предадения проект. Описани са подробно частите на проекта, тяхната последователност на изпълнение, 
сроковете и ресурсите, необходими за обезпечаване изпълнението на проектирането.  

Предлаганият  от участника подход и организация за изпълнение на строителството на поръчката съдържа: 
етапите и организацията на изпълнение на строителството, вкл. методите и организацията за контрол на 
качеството, временната организация на движение при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка на 
основните материали и оборудването. Описана е технологията и последователността на изпълнение на 
видовете работи; описание на разпределението на техническите и човешки ресурси, предвиждани за 
изпълнението на строителството. Приложен е списък на основните материали, които ще бъдат използвани 
в строителството на обекта, придружен от сертификати за качество и декларации за съответствие на 
материали. Участникът е представил и списък на предвидената механизация, машини и транспортни 
средства за изпълнение на видовете работи заложени от Възложителя; план за управление на риска при 
изпълнение на поръчката, както и  план за управление и опазването на околната среда. 

Към подхода за изпъление на строителството, участникът прилага Диаграма на работната ръка и Линеен 
график за изпълнение, от който е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на 
всички  дейности  при реализиране на строителството по поръчката, съобразно предлагания от участника 
срок и подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графикът 
е изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложени от Възложителя. 

Участникът  излага конкретни и адекватни организационни мерки за предотвратяване и преодоляване на 
основните рискове при изпълнение на поръчката, както и подход и организация при упражняването на 
авторския надзор по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ. 

В изготвения план за управление и опазването на околната среда участникът посоча конкретни 
организационни мерки за предотвратяването и ограничаването на рисковете за околната среда. 

Единодушното мнение на комисията е: от Техническото предложение на „ЕВРОНЕТ” ЕООД става ясно, че 
същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и 
отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на 
възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно 
възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в 
съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката, поради което 
се допуска до оценка.  

„НСК СОФИЯ” ЕООД:  

Техническото предложение на участника е в съответствие с предварително обявените условия, както и с 
правилата и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право. 
Предложеният срок за изпълнение на обществената поръчка е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, и 
започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта. 
 
Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на 
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Възложителя. Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща: 
подробно описане и аргументиран подход и организация за изпълнението на дейностите, съобразен с 
действащото законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти,  необходими за 
изработването и предаването на инвестиционния технически проект, вкл. отстраняването на 
забележки/нередовности по предадения проект. Описани са подробно частите на проекта, тяхната 
последователност на изпълнение, сроковете и ресурсите, необходими за обезпечаване изпълнението на 
проектирането.  

Предлаганият  от участника подход и организация за изпълнение на строителството на поръчката съдържа: 
етапите и организацията на изпълнение на строителството, вкл. методите и организацията за контрол на 
качеството, временната организация на движение при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка на 
основните материали и оборудването. Описана е технологията и последователността на изпълнение на 
видовете работи; описание на разпределението на техническите и човешки ресурси, предвиждани за 
изпълнението на строителството. Приложен е списък на основните материали, които ще бъдат използвани 
в строителството на обекта, придружен от сертификати за качество и декларации за съответствие на 
материали. Участникът е представил и списък на предвидената механизация, машини и транспортни 
средства за изпълнение на видовете работи заложени от Възложителя; план за управление на риска при 
изпълнение на поръчката, както и  план за управление и опазването на околната среда. 

Към подхода за изпъление на строителството, участникът прилага Диаграма на работната ръка и Линеен 
график за изпълнение, от който е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на 
всички  дейности  при реализиране на строителството по поръчката, съобразно предлагания от участника 
срок и подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графикът 
е изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложени от Възложителя. 

Участникът  излага конкретни и адекватни организационни мерки за предотвратяване и преодоляване на 
основните рискове при изпълнение на поръчката, както и подход и организация при упражняването на 
авторския надзор по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ. 

В изготвения план за управление и опазването на околната среда участникът посоча конкретни 
организационни мерки за предотвратяването и ограничаването на рисковете за околната среда. 

Единодушното мнение на комисията е: от Техническото предложение на „НСК СОФИЯ” ЕООД става ясно, 
че същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и 
отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на 
възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно 
възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в 
съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката, поради което 
се допуска до оценка.  

„МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД 

При разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира липсата на подпис и печат върху 
Образец № 3 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, което счита за 
съществено нарушение, водещо до отстраняване от участие в процедурата, тъй като участника не се е 
придържал стриктно към реквизитите на утвърдения образец от техническото предложение и не съдържа 
всички необходими и съществени елементи, предвидени императивно в ЗОП и документацията за 
участие. 
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В документацията за обществената поръчка възложителят е указал, че «…… Когато съгласно образец се 

изисква подпис, включително и електронен подпис, поставянето му от задълженото лице е условие за 

валидност на съответния документ. Липсата на подпис (саморъчен или електронен – когато такъв е 

изискуем), води до порок на неподписания документ и е равнозначен на липса на съответния документ. 

На липса на подпис се приравнява и подпис от незадължено или неоправомощено лице». 
 
Според чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от възложителя условия. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП). В този случай нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от 
ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а в случая възложителят е поставил 
изискване за деклариране на обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "в" от ППЗОП.  
 
Предвид обстоятелството, че констатираната липса и нередовност се отнася до документите, съдържащи се 
в техническото предложение на участника, комисията приема, че установеният порок не може да бъде 
отстранен по реда на чл. 104, ал.5 от ЗОП. С оглед на установеното несъответствие на техническото 
предложение на участника с предварително обявените условия на възложителя, комисията предлага 
същият да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2 б. „а” от ЗОП.  
 
„ВЕСЕЛА” ООД:  

Техническото предложение на участника е в съответствие с предварително обявените условия, както и с 
правилата и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право. 
Предложеният срок за изпълнение на обществената поръчка е 210 (двеста и десет) календарни дни, и 
започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта. 
 
Предложението е изготвено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. 
Към него е приложена „Строителна програма”, подробно разработена и съдържаща: подробно описане и 
аргументиран подход и организация за изпълнението на дейностите, съобразен с действащото 
законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти,  необходими за изработването и 
предаването на инвестиционния технически проект, вкл. отстраняването на забележки/нередовности по 
предадения проект. Описани са подробно частите на проекта, тяхната последователност на изпълнение, 
сроковете и ресурсите, необходими за обезпечаване изпълнението на проектирането.  

Предлаганият  от участника подход и организация за изпълнение на строителството на поръчката съдържа: 
етапите и организацията на изпълнение на строителството, вкл. методите и организацията за контрол на 
качеството, временната организация на движение при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка на 
основните материали и оборудването. Описана е технологията и последователността на изпълнение на 
видовете работи; описание на разпределението на техническите и човешки ресурси, предвиждани за 
изпълнението на строителството. Приложен е списък на основните материали, които ще бъдат използвани 
в строителството на обекта, придружен от сертификати за качество и декларации за съответствие на 
материали. Участникът е представил и списък на предвидената механизация, машини и транспортни 
средства за изпълнение на видовете работи заложени от Възложителя; план за управление на риска при 
изпълнение на поръчката, както и  план за управление и опазването на околната среда. 

Към подхода за изпъление на строителството, участникът прилага Диаграма на работната ръка и Линеен 
график за изпълнение, от който е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на 
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всички  дейности  при реализиране на строителството по поръчката, съобразно предлагания от участника 
срок и подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графикът 
е изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложени от Възложителя. 

Участникът  излага конкретни и адекватни организационни мерки за предотвратяване и преодоляване на 
основните рискове при изпълнение на поръчката, както и подход и организация при упражняването на 
авторския надзор по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ. 

В изготвения план за управление и опазването на околната среда участникът посоча конкретни 
организационни мерки за предотвратяването и ограничаването на рисковете за околната среда. 

Единодушното мнение на комисията е: от Техническото предложение на  „ВЕСЕЛА” ООД става ясно, че 
същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и 
отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на 
възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно 
възможността на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в 
съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката, поради което 
се допуска до оценка.  

В резултат от работата си отразена в Протокол № 1 и гореизложеното, комисията оцени техническите 
предложения, съобразно методиката за оценка, както следва: 

Наименование на участника 

Относително 
тегло в 

комплексната 
оценка 

Максимално 
възможен брой 

точки 

Предложение 
на участника в 

календарни 
дни  по 

Показател П1 - 
Срок за 

изпълнение на 
СМР 

Резултат в 
точки 

 

„ЕВРОНЕТ” ЕООД 45 % 45 180 45 

„НСК СОФИЯ” ЕООД 45 % 45 180 45 

„ВЕСЕЛА” ООД 45 % 45 210 38,57 

 

Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи открито заседание, за отваряне на ценовите 
предложения и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на поръчката за 30.04.2018 г. от 10:00 ч. 
в ст. 202 (заседателна зала) на общинска администрация - Силистра.  

 

 

 



                                                                   

 

 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на 
общинска администрация - Силистра“ – №BG16RFOP001-1.031-0005-С01, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
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Съобщение относно датата, часа и мястото на отварянето се обявява в Профил на купувача - 
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=468. 

Настоящият протокол е съставен на 22.04.2019г. 

 
 
 

Председател: инж. Весела Тодорова              _____П________ 

Членове: 

1. Анелия Василева                            _____П________ 

2. Румяна Петрушева                         _____П________ 

3. Пламен Петров                               _____П________ 

4. инж. Николета Дечева                   _____П________ 

 

 

 

 

 

 

 

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД! 


